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19 octobre 2018 – Rouffignac de Sigoulès



Déroulé de la présentation 

 Présentation succincte du site

 Bilan des actions 2018

 Prévisionnel des actions 2019
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Le site Natura 2000

 Site désigné au titre de Natura 2000 pour la 

présence d’Espèces d’Intérêt 

Communautaire : les Chiroptères (Chauves-

souris)

 Espèces en danger / vulnérables / rares 

pour lesquelles on doit désigner des Zones 

Spéciales de Conservation
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Le site Natura 2000

 DOCOB validé en 2013

 Animation du site depuis 2016

 57 hectares sur un périmètre éclaté

 4 communes concernées:

 Eymet

 Flaugeac

 Rouffignac de Sigoulès

 Sainte Capraise d’Eymet
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Le périmètre5

12,5 ha

44 ha

0,6 ha



Les gîtes

Régional Touron de St Sulpice

 Eté : Rhinolophe 

Euryale / Murin à 

oreilles échancrées

 Printemps : Pt/Gd Murin

 Automne : Minioptères
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Les gîtes

National Grotte de la Fontanguillère

 Eté : Pt/Gd murin et 

Minioptère.
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Les gîtes

Grotte de la Coquette 

/ La croix de l’ane

 Hiver: Rhinolophe euryale
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Enjeux écologiques

 13 espèces contactées

 Rhinolophe Euryale / Minioptère de Schreibers / Pt et 
Gd murin / Murin à oreilles échancrées (Espèces 

Annexe II)

 Utilisation des cavités sur plusieurs périodes du cycle 

vital des chauves-souris
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Bilan des actions 2018

 MISE EN ŒUVRE DE CONTRATS

 SUIVIS BIOLOGIQUES

 INFORMATION ET COMMUNICATION

 ASSISTANCE AU RÉGIME D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

10



Mise en œuvre de contrats
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Mise en œuvre de contrats

 Actions sur les gîtes

 Fontanguillère: 1 contrat fermeture + panneaux

 Proposition de charte Natura 2000
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Mise en œuvre de contrats

• Grotte de la Fontanguillère

 Site fréquenté  perturbation des chauves souris en 
période sensible

 Site d’intérêt National
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Mise en œuvre de contrats

 Préfiguration de fermeture physique du site en 2016

 Coûteux et pertinent ?

 Installation de panneaux  mis de côté 

 Ré-orientation du projet
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Mise en œuvre de contrats

 Evaluation de la fréquentation humaine

 Installation d’un éco-compteur (fin juin 2018)
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Mise en œuvre de contrats

 Evaluation de la fréquentation humaine

 3 mois de relevés
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Mise en œuvre de contrats17

04 août



Mise en œuvre de contrats18



Mise en œuvre de contrats19



Mise en œuvre de contrats

 1 Signature de charte Natura 2000

 Comité Départemental de Spéléologie

 Engagement sur Habitats rocheux, grottes

 Période de sensibilité pour la faune respectée, aménagements 

concertés

 Engagements sur activités spéléologiques et naturalistes

 Sensibilisation des adhérents, remontée de données de présence de 

chauves-souris
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Suivis biologiques
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Grotte de la Coquette / Croix 

de l’Ane
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Grotte de la Fontanguillère

 2 comptages 

crépusculaires (suivis 

simultanés en Aquitaine): 
31/05 et 28/06

 500 Pt / Gd Murins

 +100 aine de Minioptères
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Touron de Saint Sulpice

 1 comptage crépusculaire 

(12/07)

 Plusieurs espèces

 150 R. euryales

 150 Murins oreilles 

échancrées

 Minioptères

 Pt/Gd murin
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Information et 

communication
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Site Internet

 http://www.cen-aquitaine.fr/natura2000/grotte-de-

saint-sulpice-deymet
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Evaluation des incidences
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PLU Eymet (Avril 2017)

 Préconisations auprès du BE pour l’intégration de 

l’enjeu chiroptère au cours de la révision du PLU

 Identification des entrées de la cavité de St Sulpice comme Patrimoine 

architectural et naturel

 Classement des zones boisées au bord de l’Escourrou en EBC

 Maintien de linéaire boisé au niveau de la future STEP

28



PLU Eymet (Avril 2017)29



Grappe de Cyrano (Mars 2018)30



Grappe de Cyrano (Mars 2018)

 Préconisations pour le maintien de la tranquillité des 

sites

 Proposition d’adaptation du tracé du parcours

 Installation de barrières à proximité de la cavité de St Sulpice pour 

empêcher toute intrusion
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Prévisionnel 2019
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Mise en œuvre de contrats

 Poursuite des actions sur les gîtes ?

 Évaluation de la fréquentation humaine

 Autre dispositif ?
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Suivis biologiques

 Veille écologique sur les populations de chiroptères

 Intégration des sites aux suivis régionaux et nationaux

 Suivi de l’état de conservation des espèces du site
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Information et sensibilisation

 Nuit de la chauves-souris

 Sensibilisation aux enjeux des sites
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Evaluation des incidences

 Assistance à maître d’ouvrage en cas de sollicitations
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 Merci pour votre attention

 Des questions ?? Des remarques ??
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